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关于上海卓然工程技术股份有限公司 

申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函的回复 

上海证券交易所： 

根据贵所审核问询函，上证科审（再融资）[2023]147 号《关于上海卓然工程技术股

份有限公司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（以下简称 落实函）之相关要

求，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 本所）对上海卓然工程技术股份

有限公司（以下简称 卓然股份 或 公司、发行人）相关事项进行了专项核查，现将核查

情况说明如下： 

一、关于《落实函》第 2 条：根据申报材料及回复，截至 2023 年 5 月 31 日，石化专

用设备生产项目募集资金使用比例为 34.24%，研发运营支持中心及信息化建设项目募集

资金使用比例为 31.90%。上述项目预计 6 月底左右可以取得施工许可证。 

请发行人说明：前次募投项目实施最新进展情况，具体说明前次募集资金使用比例较

低的具体原因及合理性，以及预计 6 月底取得施工许可证是否存在不确定性，对前次募投

项目实施的影响。 

请保荐机构及申报会计师核查并发表明确意见。 

一、发行人说明 

（一）前次募投项目实施最新进展情况，前次募集资金使用比例较低的具体原因及合

理性 

截至 2023 年 6 月 30 日，公司前次募集资金投资项目的实施最新进展情况如下： 

序

号 
承诺投资项目 实际投资项目 

承诺投资金

额（万元） 

累计投资金

额（万元） 

募集资金投

入进度（%） 

项目达到预

定可使用状

态日期 

1 
石化专用设备

生产项目 

石化专用设备

生产项目 
50,150.00 17,196.76 34.29 2024 年 3 月 
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2 

研发运营支持

中心及信息化

建设项目 

研发运营支持

中心及信息化

建设项目 

10,800.00 3,484.39 32.26 2024 年 9 月 

3 超募资金 
上海创新研发

中心项目 
15,527.92 12,002.00 77.29 2025 年 3 月 

合计 76,477.92 32,683.14 42.74 - 

公司前次募集资金投资项目中，石化专用设备生产项目和研发运营支持中心及信息化

建设项目使用比例较低主要系一方面，受外部环境情况导致的交通不便、施工受限等因素

影响，于 2022 年年初以来公司的建设投资及设备投资较预期时间有所延缓；另一方面，

募投用地位于江阴靖江长江隧道靖江段出口位置，根据与靖江经济技术开发区城南园区管

理委员会的访谈，由于政府规划及管控因素，隧道范围内第二过江通道延伸道路高架规划

方案导致相关建设项目施工有所延误，自 2021 年 11 月以来无法进行施工许可证的办理，

2023 年 3 月施工许可证准予开始办理。 

目前前次募投项目建设的不利影响因素已基本消除，已具备正常施工环境，正在推进

施工许可证的办理。发行人于 2023 年 3 月知悉准予开始办理施工许可证即前往办理。根

据《中华人民共和国建筑法》： 

“第八条 申请领取施工许可证，应当具备下列条件： 

（一）已经办理该建筑工程用地批准手续； 

（二）依法应当办理建设工程规划许可证的，已经取得建设工程规划许可证； 

（三）需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求； 

（四）已经确定建筑施工企业； 

（五）有满足施工需要的资金安排、施工图纸及技术资料； 

（六）有保证工程质量和安全的具体措施。 

建设行政主管部门应当自收到申请之日起七日内，对符合条件的申请颁发施工许可

证。” 

在发行人具体办理过程中，需备齐根据上述法规细化要求的建筑工程施工许可证申请

表、建设工程规划许可证及图纸审查批准书和审查合格全套施工图纸及技术资料等 20 余

项申请资料并提交至靖江市行政审批局。发行人其余申请资料已备齐，仍需取得①由靖江

市自然资源和规划局出具的建设工程规划许可证及②由靖江市建设施工图审查中心出具
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的审查合格书，后递交至靖江市行政审批局审批获得施工许可证。 

截至本回复出具日，①关于建设工程规划许可证，先前由于相关政府机构内部职能调

整导致办理需一定周期，目前相关影响因素已消除，建设工程规划许可证已于 2023 年 6

月 16 日起处于批前十日公示期，目前已公示结束，正在办理建设工程规划许可证中；②

关于审查合格书，相关工程施工图纸已全部递交至靖江市建设施工图审查中心审核，目前

处于靖江市建设施工图审查中心审核阶段，审核完成后即可获得审查合格书，经协调预计

7 月底左右可以取得施工许可证。 
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经核查,我们认为： 

前次募集资金使用比例较低主要系外部环境情况导致的交通不便、施工受限及政府规

划及管控因素影响，具备合理性。施工许可证预计 7 月底左右取得，发行人已就施工许可

证办理与有关部门进行协调，并针对后续加快工期制定工作方案，以确保前次募集资金投

资项目的建设按计划推进。 

二、关于《落实函》第 3 条：根据申报材料，报告期内，公司在建工程账面价值分别

为 0.16 亿元、3.52 亿元、12.71 亿元，其中：卓然智能重装产业园改造项目在 2021 年

末工程进度已达 94.45%，报告期内仍未转固，预计完工时间为 2023 年 6 月；拆船平台

及港池技术改造项目预计完工时间为 2023 年 6 月。 请发行人进一步说明：卓然智能重

装产业园改造项目、拆船平台及港池技术改造项目的最新进展，卓然智能重装产业园改造

项目报告期内未转固的原因及合理性，是否存在未及时转固的情形。  

请保荐机构及申报会计师核查并发表明确意见。 

一、发行人说明 

（一）卓然智能重装产业园改造项目、拆船平台及港池技术改造项目的最新进展 

1、卓然智能重装产业园改造项目的最新进展 

卓然智能重装产业园改造项目系公司租入靖江港口集团有限公司位于靖江经济技术

开发区万福港路 1 号的厂房、办公楼、重装区、塔吊区等后，为了提高利用效率，公司租

入后对其进行了一系列的改造，包括车间和龙门吊的电力增容、新建员工住宿楼、对员工

食堂、宴会厅和办公楼主楼和副楼进行升级改造等。卓然智能重装产业园改造项目启动于

2020 年，报告期内各期投入情况具体如下： 

单位：万元 

年度 
本期投入

金额 
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结转 

2022 年度 82.08 8.52 
本年投入的主要是宴会厅、

焊材库装修 

宴会厅和焊材

库装修于完工

验收当月结转 

2023 年

1-6 月 
337.50 3,597.37 

本期投入的主要是增补的

施工范围（新增宴会厅二层

门厅、厨房，三层更衣室、

储藏间、化妆间，楼梯间，

宴会厅大厅的硬装和水电

安装施工，水电安装包含室

内强电和给排水等项目） 

卓然智能重装
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二、我们的核查程序及核查意见 

（一）核查程序： 

1、获取并核查报告期末在建工程的明细表和各项目备案资料； 

2、访谈发行人的财务总监，询问各在建工程的项目最新状态、是否达到预定可使用

状态、预计转固时间等； 

3、获取并核查《工程质量评估报告》《建设工程施工合同补充协议》《卓然办公楼装

饰提升方案》《工程竣工验收证明书》； 

4、获取并核查报告期末后在建工程的投入情况，视频察看卓然智能重装产业园改造

项目和拆船平台及港池技术改造项目的最新进展； 

5、获取并核查发行人在建工程转固凭证及相关工程验收资料。 

（二）核查意见 

经核查,我们认为： 

截至本回复出具日，卓然智能重装产业园改造项目、拆船平台及港池技术改造项目已

完工达到预定可使用状态，公司已将其转入长期待摊费用或固定资产；卓然智能重装产业

园改造项目报告期内未转固主要系初次验收未通过，后续修缮耗时较长，另新增部分工程

施工范围，加上受到外部因素导致工程间歇性停工，综合导致该项目工期较长，报告期内

未达到预定可使用状态具有合理性，不存在未及时转固的情形。 
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